
REZE – SECTEUR HAUTE ILE

Présentation du calendrier prévisionnel des 
différentes interventions sur 2026



Travaux Loire à Vélo

Itinéraire futur de Loire à Vélo : pont des trois continents à place Sarrail



Travaux Loire à Velo – emprise

Itinéraire futur de Loire à Vélo



Travaux GRDF – emprise                                

Planning : A partir de mi janvier 2026 – durée 1 mois
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Travaux en route barrée, potentielle impossibilité ponctuelle d’accès des 
véhicules riverains



Travaux GRDF – emprise                                

Planning : A partir de février 2026 – durée 1 mois
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Travaux en route barrée, potentielle impossibilité ponctuelle d’accès des 
véhicules riverains



Travaux Eau Potable – emprise                                

Planning : A partir de mai 2026 après GRDF – durée 1 mois
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Travaux en route barrée, potentielle impossibilité ponctuelle d’accès des 
véhicules riverains



Travaux Eaux Usées et Eaux Pluviales – emprise                                

Planning : A partir l’été 2026 – durée 2 mois
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2 – travaux ponctuels eaux pluviales

Travaux en route barrée, potentielle impossibilité ponctuelle d’accès des 
véhicules riverains



Travaux Loire à Velo – emprise

Planning : après EU-EP, à partir de mi octobre 2026, pour 2 mois

Travaux en route barrée, potentielle impossibilité ponctuelle d’accès des 
véhicules riverains



Travaux Eaux Usées – emprise                                

Planning : Après Loire à vélo – fin 2026/début 2027 – 4 mois

Route barrée à l’avancement



Travaux Eaux Usées - Eaux Pluviales – Eau potable et Entretien Voirie

Planning : 2027-2028



Emplacement installation de chantier (1 ou 2 selon avancement des travaux)

Point de collecte des déchets (selon avancement des travaux)
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